

MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

DIRECTION DE CABINET

DIRECTION DE LA REGION SANITAIRE N°1

DISTRICT SANITAIRE DE BIMBO

SERVICE ADMINISTRATION ET GESTION

N° 324 / MSP/DIRCAB/DRS1 /DSB/SAG -26



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Unité - Dignité - Travail

SOIT-TRANSMIS

Au

**Coordonnateur de Centre des Opérations d'Urgence
de Santé Publique**

Honneur vous transmettre pour suivi le terme de référence relatif
au plan de riposte contre le choléra dans le District Sanitaire de
BIMBO pour toutes fins utiles.

Considérations distinguées.

Fait à BIMBO, le 15 Juillet 2026

Le Médecin Chef du District Sanitaire de BIMBO



Dr Edna Francine DOYAMA WOZA



TERME DE REFERENCE DE RIPOSTE A L'EPIDEMIE DE CHOLERA DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE BIMBO

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le District Sanitaire de Bimbo est situé au bord du fleuve Oubangui. Elle fait frontière avec la RDC où la maladie sévit d'une manière endémo-épidémique.

Le District Sanitaire de Bimbo, depuis le 14 Juin a été alerté suite à des cas de décès dus à des cas de diarrhées et vomissements dans le village Bokassi 1 et 2 où une mission d'investigation préliminaire a été diligentée a fait ressortir 22 cas suspects dont quatre (4) décès dans la communauté.

Des actions de communication de risque, de prise en charge de cas et des prélèvements de selles ont été effectuées car dans les investigations il ressort que ces villages posent des problèmes d'hygiène : manque de latrine, forage en panne depuis plus d'un an, consommation de l'eau du fleuve qui serait probablement à l'origine de cette épidémie.

Du 16 au 22 Juin 2026, une vingtaine de village en aval du village BOKASSI 1 ont enregistré plus de 180 cas dont une trentaine de décès dans la communauté, montrant la progression tout au long du fleuve.

Le 22 Juin 2026, nous avons été alerté par les Centres de santé de NDIMBA et MONDOLI qui ont enregistrés 97 cas dont 12 décès enregistrée ce jour dans liste linéaire des cas du District. Une seconde descente a été organisée par l'Equipe Cadre du District de BIMBO du 24 au 25 Juin 2026 pour appuyer la prise en charge des cas. Au cours de cette descente, 12 prélèvements ont été effectués.

Ce jour 26 Juin 2026, une grande mobilisation a été organisée au District Sanitaire de BIMBO par son Excellence Mr le Ministre de la Santé Dr Pierre SOMSE et les membres de son Cabinet pour la sensibilisation de la population sur les mesures des préventions contre le Choléra qui vient d'être confirmé par l'Institut Pasteur de Bangui.

Suite à cette mobilisation, ce plan est rédigé pour décrire les actions de riposte et mettre en œuvre les orientations du Ministre de la santé.

OBJECTIF GENERAL

Mener les actions de riposte pour éviter la propagation de la maladie

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Rechercher et traiter tous les cas ;
- Evaluer les facteurs de risque épidémiologiques ;
- Mettre en œuvre les mesures de lutte et de contrôle de l'infection ;
- Evaluer les connaissances, les attitudes pratiques de la communautaire ;
- Sensibiliser la communauté sur les mesures d'hygiène ;
- Faire le suivi des contacts.

RESULTATS ATTENDUS

- Les cas sont recherchés et traités ;
- Les facteurs de risque de la maladie sont évalués ;
- Les mesures de lutte et de contrôle sont mises en œuvre ;
- Les connaissances, attitudes et pratiques de la communauté et du personnel de santé sont évalués sur la maladie ;
- La communauté est sensibilisée sur les mesures d'hygiène ;
- Les contacts sont suivis.

METHODOLOGIE

Deux missions seront conduites :

1. Mission par voie terrestre :

Lieu et période : Hôpital de District de BIMBO et le Centre de Santé de NDIMBA. L'appui dépendra de l'évolution de l'épidémie.

La méthodologie consistera à la prise en charge des cas, la décontamination des lieux, la sensibilisation de la communauté et le suivi de contact

Cette mission va mobiliser l'Equipe Cadre du District, l'Equipe du COUSP, le partenaire MSF Belgique, l'Equipe de la croix rouge locale et les Agents de santé communautaire.

2. Mission par voie fluviale :

La mission couvrira une période de 7 jours allons du 27 juin au 03 juillet 2026 le long du fleuve Oubangui jusqu'à la limite avec le District Sanitaire de Mbaïki.

La méthodologie consistera à la prise en charge des cas, la décontamination des lieux, la sensibilisation de la communauté et le suivi de contact.

Autres actions : Approvisionnement en kits PCI et eau potable.

RESSOURCES HUMAINES

L'équipe de la mission sera composée de :

- Personnel du COUSP, niveau central (4)

- Direction de la Région Sanitaire N°1 (2)
- Epidémiologiste du DS (2)
- Point focal SIMR du DS, chargé de la communication (1)
- Clinicien au niveau DS (1)
- Laborantin du DS (2)
- Agent de santé communautaire (70)
- Chauffeurs niveau central, District et région (3)

RESSOURCES MATERIELLES

Elle sera composée de :

- Kits de prélèvement et de protection (cache nez, gant EPI, répulsifs) ;
- Médicaments de prise en charge des cas ;
- Matériels laboratoire (des pots de prélèvement des selles, porte vaccin, etc.) ;
- Affiche de sensibilisation sur le choléra.

BUDGET : Activités de la riposte à l'épidémie de Choléra

Activités	Indicateurs	Fréquence Sur 1 mois	Coût de l'activité	Responsable
AXE 1 : Coordination				
Organiser les réunions de coordination	Nombre de réunions tenues avec compte rendu des réunions	1x/Semaine	720.000	MCD
Carburant supervisions et le suivi des activités (ECD/ ECR)	Nombre de supervision avec rapport	1x/Semaine	200.000	MCD / PFSE
TOTAL			920.000	
AXE 2 : Surveillance et investigation				
Sensibilisation de la communauté et suivi des cas contact par les ASC et l'Equipe de la croix rouge (70)	Nombre de personnes sensibilisées par les ASC	7 jours	2.940.000	PFSE
Rendre disponible les outils de suivi des cas et les fiches de sensibilisation de la communauté sur le choléra	Nombre des outils et fiches de sensibilisation disponible	1x/ Mois	50 000	MCD
TOTAL			2 990 000	
AXE 3 : Prévention et contrôle des infections (PCI)				

Fournir des matériels et intrants spécifiques pour l'hygiène hospitalière et la gestion des déchets bio médicaux	Nombre de FOSA ayant reçu de matériels et intrants spécifiques	1 fois	PM	PFSE
Acquisition des EPI	Nombre de FOSA ayant reçu des EPI	Continu	Appui du NC	PFSE
Organiser le transport sécurisé des échantillons	Nombre d'échantillon sécurisé envoyé au laboratoire	Continu	Besoin d'une ambulance médicalisée à HD Bimbo	PFSE
TOTAL				0.000
AXE 4 : Communication et engagement communautaire				
Diffuser les messages clés par semaine sur les radios locales sur la prévention de Choléra	Nombre de spots radio diffusé par semaines	3x/Semaine	300.000	PF COM
Organiser des émissions avec le professionnel de medias, Responsables de marchés, des associations, de la Croix Rouge, des réseaux confessionnels, tradipraticiens et autres réseaux/structures communautaires (Piroguiers et taxis moto)	Nombre de briefing réalisé	1 fois/Mois	210.000	MCD
Appuyer l'organisation de 2 causeries éducatives mensuelles par les structures confessionnelles auprès des ménages des communautés à risque	Nombre de causerie organisée	1 fois/Mois	300.000	PF COM

TOTAL					810 000
AXE 5 : Logistique					
Location d'une baleinière motorisée avec carburant	Nombre de baleinière loué avec carburant	7 jours		1 075 000	MCD
Rendre disponible les équipements pour l'unité d'isolement	Nombre de matériels biomédicaux d'isolement disponible et fonctionnel	1 fois		Appui MSF Belgique	MCD
Renforcer les équipements du point de triage	Nombre d'équipements de triage disponibles et fonctionnels	1 fois		Appui MSF Belgique	MCD
TOTAL					1 075 000
GRAND TOTAL					5 795 000

Arrêté le présent budget à la somme de cinq million sept cent quatre-vingt-quinze mille francs (5 795 000) FCFA

Fait à Bangui, le 26 juin 2026



Dr Edna Françoise DOYAMA-WOZA

MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
.....
DIRECTION DE CABINET
.....

DIRECTION DE LA REGION SANITAIRE N°1
.....
DISTRICT SANITAIRE DE BIMBO
.....
SECTION SOINS ET SUPERVISION
.....

N° _____/MSP/DIRCAB/DRSN°/SSS -26



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail
.....

BUDGET PAR AXES STRATEGIQUE POUR LA RIPOSTE A L'EPIDEMIE DE CHOLERA DU DISTRICT SANITAIRE DE BIMBO

AXE 1: Coordination					
Activités	Nombre	Coût unitaire	Période sur 1 mois	Coût total FCFA	
Organiser la réunion de coordination	30	6 000	4	720 000	
Carburant supervision des activités ECD/ECR	40	1 250	4	200 000	
				0	
Sous total				920 000	
TOTAL AXE 1					
920 000					
AXE 2: Surveillance et investigation					
	Nombre	Coût unitaire	Nbre de jours	Coût total FCFA	
Sensibilisation de la communauté et le suivi des cas par 70 ASC et l'équipe de la croix rouge	70	6 000	7	2 940 000	
Reprographie des outils de suivi et fiches de sensibilisation	1000	50	1	50 000	
Sous total				2 990 000	
Total AXE 2					
2 990 000					

AXE 3: Prévention et contrôle des infections (PCI)

	Quantité	Coût unitaire	Nbre de jours	Coût total FCFA
Achat des matériels et intrants spécifiques pour l'hygiène hospitalière	0	0	0	0
Acquisition des EPI	0	0	0	0
Organiser le transport sécurisé des échantillons	0	0	0	0
Sous total				0
Total AXE 3				0

AXE 4: Communication et engagement communautaire

	Nombre	Coût unitaire	Nbre de mois	Coût total FCFA
Diffusion des spots dans 3 radios locales	3	100000	1	300000
Sous total				300000

	Nombre	Coût unitaire	Nbre de mois	Coût total FCFA
Organiser des émissions avec le professionnel de média	30	6000	1	180000
Remboursement transport résidents	1	30000	1	30000
Location salle + sonorisation				210000
Sous total				210000

	Nombre	Coût unitaire	Nbre de mois	Coût total FCFA
Cocktail Focus groupe	30	3000	3	270000
Crédit de communication	1	10000	3	30000
Sous total				300000
TOTAL AXE 4				810000


AXE 5: Logistique

	Nombre	Coût unitaire	Nbre de mois	Coût total FCFA
Transport	1	100 000	7	700000
Location pirogue avec carburant				

Huile moteur	10	2 500	1	25000
Collation équipe terrain	10	5 000	7	350000
				0
Sous total				1075000
TOTAL AXE 5				1 075 000
BUDGET TOTAL				5 795 000

Arrêté le présent budget à la somme de: Cinq Million Sept Cent Quatre Vingt Quinze Mille francs (5 795 000) FCFA

Fait à BIMBO, le 26 Juin 2026

Le Médecin Chef du District Sanitaire de BIMBO

Dr Edna Francine DOYAMA-WOZA